

4. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Ålborg	1.745.000	59.000	613.000
6. Tilbygning til Vestjysk Specialarbejderskole .	—	—	1.500.000
9. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Horsens	4.470.000	623.000	1.427.000
13. Mindre arbejder	1.155.000*)	—	÷ 1.155.000
15. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Maribo	830.000	90.000	÷ 830.000*)
18. Grundkøb til Specialarbejderskolen i Ålborg	—	84.000	468.000

*) Beløbet er overført til konto 74.01.4, 74.01.9, 74.01.15 samt 74.01.18.

		B	TB
ad 20.02.74.01.2. Tilbygning til Den fynske Spe-ci-al-ar-bej-der-skole/Specialarbejderskole		—	1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 430 28/5 80 og TB 1980.

Igangsættelse: September 1980.

Færdiggørelse: April 1981.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1980.....		4.950	2.230
Revideret totaludgift ultimo december 1981		4.950	2.230
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling (index 314).....			1.000

		B	TB
ad 20.02.74.01.4. Tilbygning til Specialarbejderskolen i Ålborg .		1.745.000	613.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 429 3/6 81.

Igangsættelse: August 1981.

Færdiggørelse: Marts 1982.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. juni 1981 (index 314)		4.700	2.115
Senere reguleringer:			
Fastpriskontrahering		130	
Honorarer + stempel		107	
Kurstab		90	
Andre merudgifter		213	
Revideret totaludgift ultimo december 1981		5.240	2.358
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering			59
Merudgifter iflg. aktstykke			370*)
Andre merudgifter			184
Tillægsbevilling i alt			613

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Mindre projektering

Andre bemærkninger: *) Ved Akt 429 3/6 1981 er konto 20.02.74.01.13 nedskrevet kompenserende med kr. 148.000 (index 285).

		B	TB
ad 20.02.74.01.6. Tilbygning til Vestjysk Specialarbejderskole ..		—	1.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

Hjemmel: Akt 431 28/5 80 og TB 1980.

Igangsættelse: Oktober 1980.

Færdiggørelse: Juni 1981.