

De samlede udgifter til 1. etape er øget, dels som følge af en revision af arbejdsprogrammet (mindre forbrug i 1982) og dels som følge af en projektudvidelse (etablering af et vendespor aht fremme af regulariteten).

- | | | |
|--|-------------|------------|
| 22. Nyborg-Fredericia | | 29.600.000 |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1982 (prism. januar 1981), jfr. FL 1982 | 118.400.000 | |
| Forventet forbrug i 1982 (prism. januar 1981) | 9.000.000 | |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prism. januar 1981) | 109.400.000 | |
| Prisregulering af restudgiften | 15.000.000 | |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prism. januar 1982) | 124.400.000 | |
| Forbrug pr. 31.12.1981 | 11.200.000 | |
| Anslået totaludgift | 144.600.000 | |
| Vedrørende Fredericia station, nyt sikrings- og teleanlæg, er skitseprojekteringen endnu ikke afsluttet. Det er således endnu ikke afklaret, i hvilket omfang det bliver nødvendigt at opføre en ny kommandopost/fjernstyringscentral. | | |
| 23. Fredericia-Århus H | | 3.900.000 |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1982 (prism. januar 1981), jfr. FL 1982 | 92.000.000 | |
| Forventet forbrug i 1982 (prism. januar 1981) | 5.500.000 | |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prism. januar 1981) | 86.500.000 | |
| Prisregulering af restudgiften | 11.900.000 | |
| Andre reguleringer af restudgiften | 3.700.000 | |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prism. januar 1982) | 102.100.000 | |
| Forbrug pr. 31.12.1981 | 38.900.000 | |
| Anslået totaludgift | 146.500.000 | |
| Regulering af restudgiften udover prisregulering skyldes følgende forhold vedrørende Skanderborg stations ombygning:
Der foregår for tiden overvejelser om at ændre den indbyrdes placering af DSBs hovedbygning og P & T's postbygning, projektet er derfor lidt efter tidsplanen (mindreforbrug i 1981 og merforbrug i 1983).
Projektændringen, der principielt er tiltrådt af P & T, Århus amt og Skanderborg kommune, vil medføre øgede udgifter i 1982 og 1983 og vil i givet fald blive forelagt finansudvalget ved aktstykke. | | |
| 51. Diverse sikringsarbejder m.v. | | 7.100.000 |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1982 (prism. januar 1981), jfr. FL 1982 | 172.400.000 | |
| Forventet forbrug i 1982 (prism. januar 1981) | 2.600.000 | |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prism. januar 1981) | 169.800.000 | |
| Prisregulering af restudgiften | 23.500.000 | |
| Anslået restudgift pr. 01.01.1983 (prism. januar 1982) | 193.300.000 | |
| Forbrug pr. 31.12.1981 | 4.500.000 | |
| Anslået totaludgift | 200.400.000 | |
| Anlæg for automatisk togkontrol (A.T.C.).
Den teknologiske udvikling på dette område har medført, at projektet er under revision, hvorfor projektet og de anførte beløb må forventes revideret senere.
Nyt fjernstyrings- og informationssystem.
Projekteringen er endnu ikke helt tilendebragt, hvorfor udgiften må tages med forbehold, ligesom den tidsmæssige placering af investeringerne senere kan ændres. | | |