

ad 3. **Anlæg af veje m.v.** ..... 1.730.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 - 1982. IGANGSÆTTELSE: April 1974. FÆRDIGGØRELSE: December 1991.

	—1000 kr.—	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 .....		24.510
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigninger .....		2.070
c) Andre reguleringer .....		1.390
Totaludgift pr. januar 1982 .....		<b>27.970</b>
Byggeri og anlæg .....		26.220
Teknikerhonorarer m.v. ....		1.750
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1981 .....	13.695	13.420
1982 .....	1.630	1.920
1983 .....	1.730	1.730
1984 .....	2.390	2.390
1985 .....	1.170	1.170
1986 .....	1.655	1.655
1987 .....	1.000	1.000
Rest ultimo 1987 .....	4.685	4.685

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projekt er udvidet med følgende:

Omlægning af veje i forbindelse med ny hovedvej, udvidelse af veje, der hovedstandsættes, udvidelse af vejanlæg samt øget indpumpning af sand.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere samt kontorhold ..... 1.225.000 kr.  
Rådgivende teknikere ..... 525.000 kr.

ad 4. **Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler.** ..... 7.400.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75 - 1976-77, 1978, 1980 og 1982. IGANGSÆTTELSE: April 1974. FÆRDIGGØRELSE: december 1985.

	—1000 kr.—	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 .....		29.680
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) omkostningsstigning .....		4.790
c) andre reguleringer .....		÷ 7.775
Totaludgift pr. januar 1982 .....		<b>26.695</b>
Byggeri og anlæg .....		24.895
Tekniker honorar m.v. ....		1.800
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1981 .....	7.780	2.765
1982 .....	3.205	7.730
1983 .....	7.400	7.400
1984 .....	8.000	8.000
1985 .....	800	800

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Mindreudgiften skyldes en besparelse vedrørende indfatning og opfyldning i forhavnsbassinet.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.:

Løn, egne teknikere og kontorhold ..... 1.650.000 kr.  
Rådgivende teknikere ..... 150.000 kr.