

	R	B	F
70.44. Esbjerg havn	42.737.912	30.070.000	34.180.000
1. Udbygning af havnen mod øst	16.700.025	-	-
2. Modernisering af Trafikhavnen	7.594.782	7.230.000	570.000
3. Modernisering af Sønderhavnsområdet	921.956	780.000	-
4. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker i Trafikhavnen	415.516	-	2.480.000
5. Modernisering af konsumfiskerihavnen	2.185.959	2.890.000	2.240.000
6. Anlæg af veje m.m.	374.662	2.020.000	2.660.000
7. Modernisering af (industri-) fiskerihavnen	8.543.299	8.730.000	4.280.000
8. Etablering af kølerum i auktionshallen	-	400.000	-
9. Fugning af dæksten, trafikhavn, Sdr mole	-	-	70.000
11. Udvidelse af fiskerihavnen	3.715.109	400.000	-
13. Velfærdsbygning ved auktionshallen	646.647	-	-
14. Modtageanlæg	-	340.000	-
15. Udskiftning af positionsbestemmelsesudstyr	1.639.957	-	-
16. Anlæg for landing af grus	-	1.730.000	1.000.000
17. Etablering af havnearealer og kajer mod øst	-	-	7.380.000 ★
23. Ombygning af Baconkaj	-	-	11.300.000 ★
24. Udvidelse af uddybning ved 10,5 m kajer	-	250.000	-
25. Sikring af Skalling Ende	-	5.300.000	-
26. Anskaffelse og fornyelse af materiel	-	-	1.400.000 ★
28. Isolering af havnens bygninger	-	-	800.000 ★
ad 2. Modernisering af Trafikhavnen			570.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1974-75. IGANGSÆTTELSE: April 1976. FÆRDIGGØRELSE: December 1983.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981		35.850
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		850
Projektændring		÷ 1.500
Totaludgift pr. januar 1982		35.200
Byggeri og anlæg		33.300
Teknikerhonorarer m.v.		1.900
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	29.030	28.000
1982	5.730 ¹⁾	6.630
1983	570	570

SPECIFIKATION AF ANDRÉ REGULERINGER: Projektændringen er en revision af overslaget efter afholdt licitation.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

¹⁾ 1.500.000 kr. er anvendt som kompenserende besparelse under 2.03.20.70.44.17, jfr. Akt 231 14/4 82.