

Anm. II til § 2.03.20.

ad 4. **Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker i Trafikhavnen** 2.480.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1979. IGANGSÆTTELSE: Januar 1979. FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981		6.940
<i>Senere reguleringer:</i>		
Prisstigninger.....		350
Projektændringer		3.540
Totaludgift pr. januar 1982		10.830
Byggeri og anlæg		10.230
Teknikerhonorarer m.v.....		600
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	5.263	5.030
1982	-	720
1983	2.480	2.480
1984	2.600	2.600

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringer: Bundsikring og fendere ved Baconkaj er ikke udført. Projektet er udvidet med fjernelse af en tværmole og uddybning ved Nordre Mole.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 5. **Modernisering af konsumfiskerihavnen** 2.240.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1980. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981		37.360
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		5.050
Projektændringer		÷ 1.350
Totaludgift pr. januar 1982		41.060
Byggeri og anlæg		38.800
Teknikerhonorarer m.v.....		2.260
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	2.790	2.560
1982	1.540 ¹⁾	3.510
1983	2.240	2.240
1984	4.200	4.200
1985	2.550	2.550
1986	5.000	5.000
1987	5.000	5.000
Rest ultimo 1987	16.000	16.000

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringen er en revision af overslaget efter afholdt licitation.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

¹⁾ 1.350.000 kr. er anvendt som kompenserende besparelse under konto 2.03.20.70.44.17, jfr. Akt 231 24/4 82.