

ad 6. **Anlæg af veje m.m.** 2.660.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1980. IGANGSÆTTELSE: Januar 1980. FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981		5.590
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		990
Projektændringer		6.960
Totaludgift pr. januar 1982		13.540
Byggeri og anlæg		12.800
Teknikerhonorarer m.v.		740
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	1.160	460
1982	2.020	4.420
1983	2.660	2.660
1984	—	—
1985	6.000	6.000

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringer omfatter en udvidelse af projektet med etape 2 og 3 af Adgangsvejens regulering. Desuden er der foretaget en regulering af overslaget.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 7. **Modernisering af (industri-) fiskerihavnen.** 4.280.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1978 (apr.-dec.). IGANGSÆTTELSE: April 1978. FÆRDIGGØRELSE: December 1986.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981		38.970
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		3.330
Projektændringer		4.840
Totaludgift pr. januar 1982		47.140
Byggeri og anlæg		44.550
Teknikerhonorarer m.v.		2.590
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	16.138	15.510
1982	8.730	10.570
1983	4.280	4.280
1984	8.780	8.780
1985	7.300	7.300
1986	700	700

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektændringer omfatter en udvidelse af projektet med uddybning i 4. og 5. bassin og med fornyelse af kajen for enden af 50 m-pieren. Licitationer i 1981 gav besparelser i forhold til overslaget.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.