

ad 19. **Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amalienborg** ..... 4.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 427 1/6 77. I 1980: nyt projekt (2. etape). Akt 76 10/12 80. IGANGSÆTTELSE: 1974. FÆRDIGGØRELSE: 1991.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. 1/1 1981 (indeks 317).....	51.500	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....	4.800	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359).....	<b>56.300</b>	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1981.....	9.950	9.455
1982.....	4.300	4.900
1983.....	4.000	6.265
1984.....	3.000	3.000
1985.....	3.000	3.000
1986.....	3.000	3.000
1987.....	3.000	3.000
Rest ult. 1987.....	24.514	23.680

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt honorar og udlæg 1.870.000 kr. Ingeniørhonorar og udlæg 435.000 kr. Billedhugger tilsyn, modelleringsarbejder og rekonstruktioner 1.125.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Restaureringen af palæet blev indledt i 1974, og har indtil medio 1980 omfattet piloteringsarbejder samt en række forberedende facaderestaureringsarbejder; i det væsentlige billed- og stenhuggerarbejder samt opmålinger. 2. etape, der er påbegyndt i vinteren 80/81, omfatter arbejder udført over en 3½-årig periode og forventes afsluttet i 1983/84.

ad 26. **Istandsættelser af pavilloner ved Marmorbroen** ..... 1.300.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Akt 390 3/6 82. IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1992.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317).....	29.500	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....	4.000	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359).....	<b>33.500</b>	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
1982.....	1.300	0.900
1983.....	1.300	1.300
1984.....	1.100	1.100
1985.....	1.100	1.100
1986.....	1.100	1.100
1987.....	1.100	1.100
Rest ult. 1987.....	27.000	26.900

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniørhonorar og tilsyn 1.300.000 kr. Arkitekt honorar 1.075.000 kr. Opmåling 285.000 kr. Konsulenter og rejseudgifter 225.000 kr. Tryk af tegninger 115.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Restaureringen af de to pavilloner søges iværksat som en fortsættelse af den nu afsluttede restaurering af Marmorbroen. Ligesom for broens vedkommende er der tale om meget gennemgribende restaureringsarbejder. Arbejderne vil blive udført i etaper, således at hver etape forelægges for finansudvalget forinden iværksættelse. Projekteringen er påbegyndt i 1982. Der er foretaget ændringer i den på finansloven for 1982 forudsatte arbejdstakt.