

ad 27. **Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier, 1. og 2. etape.** 1.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80. IGANGSÆTTELSE: 1979. FÆRDIGGØRELSE: 1993.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317).....		7.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		1.000
Totaludgiften omfatter også 2. etape pr. januar 1982 (indeks 359) .		14.100
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359).....		22.600
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1981	Bevillinger	Forbrug
1982	4.529	1.843
1983	1.500	1.900
1984	1.000	4.582
1985	1.200	1.200
1986	1.200	1.200
1987	1.200	1.200
Rest. ult. 1987	9.475	9.475

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar og tilsyn 1.700.000 kr. Ingeniørhonorar og tilsyn 400.000 kr. Afformning og rekonstruktioner 850.000 kr. Opmåling 700.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Finansudvalget har ved Akt 458 30/5 79 og ved Akt 485 27/6 80 tiltrådt iværksættelsen af en række restaureringsarbejder på Eremitagen. 1. etape af restaureringen forventes afsluttet i 1983-84. Arbejdernes 2. etape vil blive søgt påbegyndt i 1984. Totaludgiften ved gennemførelsen af 1. og 2. etape anslås til 22,6 mill. kr. (indeks 359).

ad 33. **Sandstensarbejder, 1. og 2. etape, Kronborg og Frederiksborg slotte....** 3.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 288 21/3 79. IGANGSÆTTELSE: 1979. FÆRDIGGØRELSE: 1990.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317).....		16.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		2.100
Totaludgiften omfatter også 3. etape pr. januar 1982 (indeks 359) .		12.000
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359).....		30.100
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ult. 1981	Bevillinger	Forbrug
1982	5.215	5.015
1983	2.200	3.170
1984	3.000	3.000
1985	3.000	3.000
1986	3.000	3.000
1987	3.000	3.000
Rest. ult. 1987	7.287	6.915

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Konsulentbistand og billedhuggertilsyn 700.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Sandstensarbejderne på de 2 slotte blev iværksat i 1979 og udføres etapevis (4-årige perioder). 1. etape afsluttes i 1982. 2. etape vil blive søgt iværksat i 1983. Der er fra og med 1983 regnet med en fremskyndelse af arbejderne. Totaludgiften pr. januar 1982 (indeks 359) omfatter også 3. etape, der påregnes iværksat i 1987.