

ad 01.12. **Projektering og opførelse af en politigård i Vordingborg**..... 13.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 196 31/3 82. IGANGSÆTTELSE: Februar 1983. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 2.975 m². FÆRDIGGØRELSE: August 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: ca. 5.400 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317).....	19.300	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....	2.560	
Ændret udgiftsskøn.....	2.140	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359).....	24.000	
Byggeri og anlæg.....	20.092	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	1.147	
Teknikerhonorar m.v.....	2.761	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1981.....	350	290
1982.....	1.450	1.465
1983.....	13.000	13.000
1984.....	9.200	9.245

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: 1.275.000 kr. Ingeniør m.v.: 1.486.000 kr.

DRIFTMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet er baseret på et nu udarbejdet projektforslag.

ad 01.13. **Opførelse af en politigård i Århus**..... 16.200.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 138 22/12 80. IGANGSÆTTELSE: Januar 1981. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 12.449 m². FÆRDIGGØRELSE: Juni 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.720 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317).....	105.917	
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....	360	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359).....	106.277	
Byggeri og anlæg.....	90.581	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	5.725	
Teknikerhonorar m.v.....	9.971	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1981.....	54.978	30.702
1982.....	32.000	40.000
1983.....	16.200	35.575

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: 4.686.000 kr. Ingeniør m.v.: 5.285.000 kr.

DRIFTMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.