

ad 21.01 **Aabenraa tekniske skole** ..... 3.000.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: 1. etape af nyt skolekompleks. HJEMMEL: Akt 461 3/6 81. IGANGSÆTTELSE: September 1981. BRUTTOETAGEAREAL: 4.005 m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: April 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 3.380 kr. (tyngdepunkt juli 1982).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1981 (indeks 317) .....	34.200	17.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Besparelse efter afholdt licitation .....	÷ 1.800	
Totaludgift pr. jan 82 (fastpris) .....	<b>32.400</b>	<b>15.000</b>
Byggeri og anlæg incl. grundkøb .....	21.870	
Løst inventar .....	1.030	
Omkostninger incl. kurstab .....	9.500	

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981 .....	5.000	3.000
1982 .....	7.000	9.000
1983 .....	3.000	3.000

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 2.500.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter 1.220.000 kr.

ad 21.02. **Aabenraa tekniske skole** ..... 1.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skole. HJEMMEL: Akt 237 21/4 82. IGANGSÆTTELSE: Maj 1982. BRUTTOETAGEAREAL: 1604m<sup>2</sup>. FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1983. BYGGEUDGIFTER PR. M<sup>2</sup>: 4500 kr. (indeks 359).

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. juli 1981 (indeks 335) .....	16.200	8.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering .....	1.160	
Totaludgift pr. jan. 1982 (skøn) .....	<b>17.360</b>	<b>8.500</b>
Byggeri og anlæg incl. grundkøb .....	12.010	
Løst inventar .....	570	
Omkostninger incl. kurstab .....	4.780	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1981 .....	(2.000)	
1982 .....	5.000	7.000
1983 .....	1.500	1.500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 1.658.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 770.000 kr.