

ad 43. Sølvtorvskomplekset, auditoriefløj	2.000.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Ombygning til herbarier m.v. til Botanisk Museum. HJEMMEL: Akt 347 10/6 82. IGANGSÆTTELSE: 1983. BRUTTOETAGEAREAL: ca. 1.900 m ² FÆRDIGGØRELSE: 1985	
	-----1000 kr.-----
	Statsudgift
Totaludgift pr. jan. 1981 (indeks 317)	14.000
<i>Senere reguleringer:</i>	
Forventede pris- og lønstigninger	1.855
Totaludgift pr. jan. 1982 (indeks 359)	15.855
Byggeri og anlæg	7.165
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr	6.945
Teknikerhonorarer m.v.....	1.745

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1981	5.500	34
1982	500	766
1983	2.000	7.155
1984	7.855	7.900

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt: 862.000 kr., ingeniør: 632.000 kr., opmåling, reproduktion, attester m.v.: 251.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Der forventes en stigning på 14.000 kr. i driftsudgifterne, men ingen personaleforøgelser i forbindelse med byggeriets afslutning.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Herbarie-kapaciteten i den nuværende museumsbygning, Gothersgade 130 er forlængst opbrugt, således at materiale har måttet anbringes i kasser og æsker på tilfældige steder, gange etc.; endvidere en del i Farimagsgadefløjen og det tidligere maskinlaboratorium. Det teknisk-administrative personale er for en stor dels vedkommende placeret under vanskeligt acceptable forhold, i gangarealer, mellem herbarieskabe osv. skitseprojekt foreligger.

Merforbrugene i finansårene 1982, 1983 og 1984 påregnes dækket ved genbevilling af udnyttede bevillinger fra tidligere finansår.