

7105. Tønder central. Ombygning.....	30.000	4.000	4.000
7109. Teleregion 3. Administration m.v.....	1.695.000	67.000	÷ 1.128.000
7110. Korsør søkabeldepot .....	8.195.000	926.000	÷ 349.000
7111. Korsør. Arealindretning .....	2.533.000	207.000	÷ 783.000
7112. Satellitjordstation. Bygning .....	1.130.000	123.000	264.000

### ad anlægsudgifter.

ad 1. Merforbruget skyldes bl.a. forøget behov for anskaffelse af reservekøretøjer.

ad 2. Merforbruget er begrundet i bl.a. fremrykning af leverancer af kommunikationsudstyr til tjenesteformål.

ad 34. Mindreforbruget skyldes ændringer og forsinkelser i udbygningsplanen for kabelanlæg. En del af mindreforbruget skyldes reducerede nedlægningsomkostninger ved entreprenør begrundet i aktuel konkurrencesituation.

ad 35. Indenfor kontoen forekommer merforbrug som følge af forsinkelsen fra 1981 (ca. 9,5 mill. kr.), mindreforbrug på grund af forsinkelser i fællesejede centralanlæg etableret ved telefonselskaberne (ca. 11,5 mill. kr.), forsinkelse i projekt for nyt telexnet (ca. 12,3 mill. kr.), fremskyndelse af projekter for pakkekobling i datexnettet, teletekkonvertering og central for mobiltelefonsystemet (ca. 12,4 mill. kr.).

ad 36. Merforbruget skyldes især øget kundebehov for oprettelse af datatransmissionsforbindelser, herunder en større andel af mere omkostningskrævende højhastighedsforbindelser end forudsat (ca. 38 mill. kr.) og en mindre forøgelse på telexområdet (ca. 5 mill. kr.). Omvendt er der mindreforbrug på grund af mindsket tilgang på telefonabonnentområdet (ca. 11 mill. kr.), hvilket også medfører reduceret udbygning på abonnentkabelområdet (ca. 5 mill. kr.). Forsinkelser med hensyn til indførelse af nye terminaltyper har medført et mindreforbrug på ca. 14 mill. kr.

ad 37. Udviklingen på radiospredningsområdet har medført øgede behov for måleinstrumenter til radioinspektionsformål m.v., hvilket har medført et merforbrug på ca. 3 mill. kr. Foranlediget af forsinkelser af leverancer i 1981 er der vedr. etablering af telefonradio-kæder et merforbrug på ca. 8,5 mill. kr. En uforudset tilgang til den automatiske biltelefon har medført et merforbrug på ca. 4 mill. kr. på grund af fremrykket udbygning af radioanlæggene. Merforbrugene udlignes delvis på grund af forsinkelsen i udbygning af maritime anlæg (ca. 2 mill. kr.) og af anlæg til brug for Danmarks Radio (ca. 3,4 mill. kr.) samt mindreforbrug m.h.t. satellitstationsanlæg (ca. 3,9 mill. kr.).

### Ad Telebygninger.

Den største del af mindreforbruget angår projekt nr. 7092 (- 10,7 mill. kr.) idet projektets igangsætning er forsinket på grund af uforudsete problemer m.h.t. opnåelse af byggetilladelse.

Mindreforbrug på grund af forsinkelser er ligeledes aktuelt for projekt nr. 7086, 7109, 7110 og til dels 7111.

For projekt nr. 7069, 7090, 7093, 7095, 7097 og 7111 skyldes mindreforbrug fortrinsvis reducerede entrepriseomkostninger som følge af den aktuelle konkurrencesituation i byggesektoren.

Mindreforbruget på projekt nr. 7094 skyldes reduktioner m.h.t. vinterforanstaltninger og reservearbejder.

Merforbruget på konto 7051 kan bl.a. henføres til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger, hvor der i.h.t. meddelelser fra Boligministeriet foreligger bevillinger til et samlet beløb på 433.000 kr.

	B	PL	TB
72.01. Ejendomserhvervelser .....	18.900.000	9.771.000	9.189.000
1. Andel i satellitsystemer .....	17.200.000	9.771.000	9.237.000
2. Erhvervelse af IRU .....	800.000	0	212.000
3. Køb af arealer og bygninger .....	900.000	0	÷ 260.000