

Flerfamiliehus, 18 boliger, Godthåb	6.791 ³⁾	5.415	787
Flerfamiliehus, 48 boliger, Godthåb	0 ⁵⁾	1.310	190
Terrænarbejder, Godthåb	1.275 ⁸⁾	2.477	360
Terrænarbejder, Godthåb	1.662 ²⁾	0	0
Flerfamiliehus, 60 boliger, Godthåb	(18.549) ¹⁾	0	0
Etagehus, 24 boliger, Godthåb	0 ¹²⁾	220	32
Flerfamiliehus, 37 boliger, Sukkertoppen	8.063	8.419	1.223
Etagehus, 12 boliger, Sukkertoppen	0 ⁵⁾	807	117
Etagehus, BG.14, 8 boliger, Sukkertoppen ...	0 ⁵⁾	237	35
Etagehus, 23 boliger, Holsteinsborg	288 ⁹⁾	2.127	309
Etagehus, 28 boliger, Holsteinsborg	6.249 ⁹⁾	8.946	1.300
Flerfamiliehus, 6 boliger, Holsteinsborg	3.292 ²⁾	0	0
Etagehus, BG.8, 12 boliger, 5. etp. Nunguaq	0	4.302	625
Etagehus, BG.3, 14 boliger, Egedesminde ...	0 ⁵⁾	357	52
Etagehus, BG.6, 18 boliger, Egedesminde ...	0 ⁵⁾	386	56
Etagehus, BG.14, 14 boliger, Egedesminde ..	0 ⁵⁾	316	46
Flerfamiliehus, 26 boliger, Egedesminde	(7.491) ¹⁾	0	0
Flerfamiliehus, 20 boliger, Egedesminde	0 ⁶⁾	200	29
Flerfamiliehus, 20 boliger, Egedesminde	0 ⁶⁾	161	23
Fælleshus, Øst 2, Egedesminde	0 ¹³⁾	785	114
Flerfamiliehus, 10 boliger, Christianshåb ...	(1.911) ¹⁾	0	0
Etagehus, BG.9, 12 boliger, Jakobshavn	0 ⁵⁾	196	29
Etagehus, 21 boliger Jakobshavn	4.989	5.564	808
Etagehus, 8 boliger, Jakobshavn	1.957 ¹⁰⁾	3.325	483
Etagehus, 12 boliger, Jakobshavn	2.734 ³⁾	1.838	267
Kædehus, BG.2. 4 boliger, Jakobshavn	0 ⁵⁾	220	32
Etagehus, BG.8, 12 boliger, Jakobshavn	0 ⁵⁾	269	39
Terrænarbejder, Jakobshavn	0 ⁵⁾	536	78
Diverse mindre opgaver	2.728	4.048	588
I alt	63.346	81.480	11.839

1) Udgifterne til disse arbejder afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder finansieret af EF's regionalfond.

2) Projektet er udskudt.

3) Det forventede mindreforbrug skyldes, at arbejdet nåede længere i 1981 end forventet.

4) Flerfamiliehuset Julianehåb var oprindeligt planlagt til påbegyndelse i 1983, men blev af hensyn til arbejdsrytmen bl.a. med varmecentralen fremskyndet til 1982.

5) Det forventede forbrug har årsag i, at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forventet blev afsluttet i 1981.

6) Nogle mindre forberedelsesarbejder er af praktiske grunde fremskyndet til 1982.

7) Det forventede merforbrug skyldes, at arbejdet er fremskyndet i forhold til oprindelige planlagte stadi.

8) Det forventede merforbrug i forhold til bevillingen i 1982 skyldes ændring i arbejdsrytmen i 1981 af praktiske årsager i forbindelse med terrænarbejder.

9) Det forventede merforbrug skyldes ændret byggerytme.

10) Det forventede merforbrug skyldes højere entreprenøritilbud end beregnet.

11) Ved en beklagelig fejl er der i den ved ÆFF 1982 givne specifikation for bevilling til opførelse af udlejningsboliger ikke medtaget beløb til færdiggørelse af de i 1981 påbegyndte rækkehuse.

12) Det forventede forbrug skyldes, at man ikke som antaget nåede at få afsluttet regnskabet i 1981.