

	B	TB			
ad 19. Restaurering og pilotering af Chr. VII's palæ, Amalienborg	4.300.000	÷ 1.600.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
HJEMMEL: Akt 427 1/6.77. I 1980: nyt projekt (2. etape). Akt 76 10/12 80.					
IGANGSÆTTELSE: 1974.					
FÆRDIGGØRELSE: 1991.					
	1000 kr.	Statsudgift			
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		56.300			
Senere reguleringer:					
Prisreguleringer		3.300			
Revideret totaludgift ultimo december 1982		<u>59.600</u>			
Forslag om tillægsbevilling:					
PL-regulering		500			
Mindreforbrug		÷ 2.100			
Tillægsbevilling i alt		<u>÷ 1.600</u>			
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		÷ 2.100			
UUDNYTTEDE BEVILLINGER:					
Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1980 og tidligere					496.000
1981	780.000	1.609.000	2.389.000	984.205	1.404.795
I alt			<u>2.389.000</u>	<u>984.205</u>	<u>1.900.795</u>
Genbevillingsmulighed					1.900.795

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejderne er forsinkede, hovedsagelig på grund af vanskeligheder med at få udført stenhuggerarbejderne efter de forudsatte tidsplaner.