

	B	TB			
ad 27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier 1. og 2. etape	1.500.000	÷ 700.000			
PROJEKTBEKRIVELSE:					
HJEMMEL: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80.					
IGANGSÆTTELSE: 1979.					
FÆRDIGGØRELSE: 1993.					
	1000 kr.	Statsudgift			
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		22.600			
Senere reguleringer:					
Prisreguleringer		1.400			
Revideret totaludgift ultimo december 1982		24.000			
Forslag om tillægsbevilling:					
PL-regulering		135			
Mindreforbrug		÷ 835			
Tillægsbevilling i alt		÷ 700			
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		835			
UUDNYTTEDE BEVILLINGER:					
Kr.	Finanslovbevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
1980 og tidligere					1.934.000
1981	1.850.000	158.000	2.008.000	692.261	1.315.739
I alt			2.008.000	692.261	3.249.739
Genbevillingsmulighed					3.249.739

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejderne er forsinkede, hovedsagelig på grund af vanskeligheder med at få udført stenhuggerarbejderne efter de forudsatte tidsplaner.