

	B	TB
ad 38.02. Vejle handelsskole	4.000.000	÷ 1.500.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning til eksisterende skole.		
HJEMMEL: Akt 388 3/6 82.		
IGANGSÆTTELSE: Septemger 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: Januar 1984.		
	1.000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)	Totaludgift 20.100	Statsudgift 10.000
Senere reguleringer:		
Besparelser efter afholdt licitation	900	
Totaludgift ultimo december 1982 (fast pris)	<u>19.200</u>	
Statsudgift ultimo december 1982		10.000
Forbrug i alt pr. 31. december 1981		<u>0</u>
Restudgift		<u>10.000</u>
Forventet forbrug 1982		2.500
Finanslovbevilling 1982		<u>4.000</u>
Forslag om tillægsbevilling		<u>÷ 1.500</u>
Heraf:		
Mindreforbrug		÷ 1.500
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*)		1.500

	B	TB
ad 39.03. Tønder tekniske skole	-	115.000
PROJEKTBEKRIVELSE: 4. etape af en ny skole.		
HJEMMEL: Akt 263 7/3 79.		
IGANGSÆTTELSE: November 1979.		
FÆRDIGGØRELSE: Juli 1981.		
	1.000 kr.	
Totaludgift ultimo december 1982 fastpris	<u>14.900</u>	Statsudgift
Statsudgift ultimo december 1982		6.915
Forbrug i alt pr. 31. december 1981		<u>6.800</u>
Restudgift		<u>115</u>
Forventet forbrug 1982		115
Finanslovbevilling 1982		<u>0</u>
Forslag om tillægsbevilling		<u>115</u>
Heraf:		
Genbevilling*)		115

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1981	1.915.000	0	1.915.000	1.800.000	115.000
			<u>1.915.000</u>	<u>1.800.000</u>	<u>115.000</u>
Genbevillingsmulighed					115.000