

	B	TB
ad 20.02.74.01.10. Landtransportskolen	5.200.000	÷ 5.200.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Nybyggeri til og ombygning af eksisterende skole		
HJEMMEL: Akt 328 19/5 82.		
IGANGSÆTTELSE: August 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: April 1983.		
1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. juni 1981 (index 335)	12.160	5.472
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering	1.085	
Omkostningsstigninger	440	
Andre reguleringer	355	
Kurstab	590	
Revideret totaludgift ultimo december 1982	14.630	6.584
Forslag om tillægsbevilling:		
Merudgifter iflg. aktstykke		272
Andre merudgifter		425
Mindreforbrug		6.584
Tillægsbevilling i alt		÷ 5.200
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		6.584

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Udgifterne til vinterforanstaltninger, byggeadministration og byggepladsdrift er blandt andet på grund af byggeriets senere igangsættelse forhøjet med 205.000 kr. Hertil kommer merudgift på 150.000 kr. til etablering af telefoncentral.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Hele den på finanslov for 1982 optagne bevilling på 5.200.000 kr. (index 317) vil blive søgt genbevilget i 1983 med det til 6.584.000 kr. regulerede bevillingsbeløb.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Byggeriets igangsættelse er ændret fra april 1982 til august 1982.

	B	TB
ad 20.02.74.01.15. Specialarbejderskolen i Maribo	-	1.570.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning.		
HJEMMEL: Akt 538 12/8 81 og TB 81.		
IGANGSÆTTELSE: November 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: Maj 1982.		
1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1981	3.490	1.570
Revideret totaludgift ultimo december 1982	3.490	1.570
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling (index 355)		1.570