

	B	TB
ad 20.02.74.01.18. Specialarbejderskolen i Maribo	3.030.500	÷ 3.030.500
PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning 2. etape.		
HJEMMEL: Akt 398 3/6 82.		
IGANGSÆTTELSE: November 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: November 1983.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. oktober 1981 (index 355).....	Samlede udgifter 8.250	Statsudgift 3.712
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....	328	
Omkostningsstigninger.....	472	
Andre reguleringer	100	
Kurstab	368	
Revideret totaludgift ultimo december 1982	9.518	4.283
Forslag om tillægsbevilling:		
Merudgifter iflg. aktstykke.....		682*)
Andre merudgifter.....		210
Mindreforbrug		4.283
Tillægsbevilling i alt		÷ 3.031
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		4.283
UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Hele den på finanslov for 1982 optagne bevilling på 3.030.500 kr. (index 317) vil blive søgt genbevilget i 1983 med det til 4.283.000 kr. regulerede bevillingsløb.		
ANDRE BEMÆRKNINGER: *) Med Akt 398 3/6 82 er konto 20.02.74.01.8. mindre arbejder nedskrevet kompenserende med 300.000 kr. (index 317). Byggeriets igangsættelse er ændret fra april 1982 til november 1982.		

	B	TB
ad 20.02.74.01.20. Specialarbejderskolen i Åkirkeby, afdeling af Herlevskolen	7.500.000	1.894.000
PROJEKTBEKRIVELSE: Nybyggeri.		
HJEMMEL: Akt 56 4/11 81 og FL 82.		
IGANGSÆTTELSE: April 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: Marts 1983.		
	1000 kr.	
Totaludgift pr. januar 1981 (index 317).....	Samlede udgifter 16.665	Statsudgift 7.500
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....	3.053	
Omkostningsstigninger.....	500	
Andre reguleringer	357	
Kurstab	300	
Revideret totaludgift ultimo december 1982	20.875	9.394
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		1.599
Andre merudgifter.....		295
Tillægsbevilling i alt		1.894
SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Mindre projektændringer som følge af ændrede krav til undervisningslokaler inden for svejseområdet, nødvendiggjort af reviderede undervisningsplaner.		