

opnået gennem den fortsatte projektering, erfaringer vedrørende enhedspriser fremkommet ved de seneste licitationer samt udviklingen i arealpriser.

Restoverslagets forventede fordeling på de enkelte budgetår er anført for de enkelte arbejder, ligesom det nu forventede åbningsår er angivet. I parentes er anført det ved sidste finanslovforslag forventede åbningsår.

Den anførte fordeling af budgettet mellem anlæg og arealerhvervelse må betragtes som vejledende, idet forskydninger i anlægsprogrammet kan betinge en revision af fordelingen. Omdisponeringer mellem anlægs- og arealerhvervelsesbevillinger vil derfor ikke blive forelagt særskilt for finansudvalget.

1) Se i øvrigt tekstanmærkning nr. xx.

7. Motorvejen på Fyn:

Forbrug pr. 1. januar 1982	397.300.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	361.100.000
Forbrug 1982	90.000.000
Regulereret restoverslag pr. 1. januar 1983	305.200.000
Forventet forbrug i 1983	99.600.000
Forventet forbrug i 1984	92.800.000

(heraf arealerhvervelse 2.000.000 kr.)

Budgetoverslag 1985	109.800.000
Budgetoverslag 1986	2.000.000
Senere	1.000.000

Strækningen forventes åbnet i 1985 (1986), jfr. Akt 459 12/7 82.

26. Køge Bugt Motorvejens forlængelse fra Ringvej B3 over Kalveboderne til forbindelse med den eksisterende lufthavnsmotorvej, jfr. L 321 1976:

Forbrug pr. 1. januar 1982	209.600.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	426.000.000
Forbrug i 1982	47.000.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1983	399.700.000
Forventet forbrug i 1983	65.000.000
Forventet forbrug i 1984	37.500.000

(heraf arealerhvervelse 0 kr.)

Budgetoverslag 1985	47.800.000
Budgetoverslag 1986	88.900.000
Budgetoverslag 1987	88.500.000
Senere	72.000.000

Strækningen fra Gl. Køge Landevej til Centrumindføringen påregnes åbnet i 1986 (1985), hvor også Centrumindføringen forudsættes færdig. Den resterende strækning ud til den eksisterende lufthavnsmotorvej påregnes åbnet i 1988 (1987).

27. Motorvejen fra Rønnede over Farø til den nuværende motorvej ved Sakskøbing, jfr. L 321 1976 (inklusive Farøbroerne og Guldborgsundbroen):

Forbrug pr. 1. januar 1982	469.600.000
Restoverslag pr. 1. januar 1982 (FFL 1983)	1.614.500.000
Forbrug i 1982	365.500.000
Reguleret restoverslag pr. 1. januar 1983	1.413.300.000
Forventet forbrug i 1983	340.500.000
Forventet forbrug i 1984	332.200.000

(heraf arealerhvervelse 2.200.000 kr.)

Budgetoverslag 1985	158.500.000
Budgetoverslag 1986	127.300.000