

ad 01.18. **Projektering og opførelse af en politigård i Grenå** 2.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 348 1/6 83. IGANGSÆTTELSE: Januar 1985. FÆRDIGGØRELSE: Juli 1986.

	—————1000 kr.—————	
	Bevillinger	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		20.000
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		2.000
Anden regulering		10.900
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		32.900
Byggeri og anlæg		27.960
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		1.650
Teknikerhonorarer m.v.		3.290
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982	0	24
1983	1.200	800
1984	2.000	2.000
1985	22.400	22.400
1986	7.300	7.676

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 1.480.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 1.810.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ændringen i udgiftsskønnet skyldes udarbejdelsen af en revideret programskitse.

ad 01.19. **Til- og ombygning ved Frederikshavn politigård** 730.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1983. BRUTTOETAGEAREAL: Ca. 145 m² + ombygning. FÆRDIGGØRELSE: Februar 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: Ca. 5.515 kr.

	—————1000 kr.—————	
	Bevillinger	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		2.400
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		500
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		2.900
Byggeri og anlæg		2.378
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		145
Teknikerhonorarer m.v.		377
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982	0	0
1983	2.150	1.580
1984	730	1.320

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v.: ca. 173.000 kr. Ingeniør m.v.: ca. 204.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri.