

ad 01.03. **Modernisering af arresthuset i Århus**..... 1.300.000 ★

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: August 1984. BRUTTOETAGEAREAL: 2.500 m². FÆRDIGGØRELSE: Marts 1985. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 1.450 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		3.964
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		409
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		4.373
Byggeri og anlæg		3.491
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		375
Teknikerhonorarer m.v.		507
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	200	0
1983	1.800	500
1984	1.300	2.700
1985	1.073	1.173

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v. 250.000 kr. Ingeniør m.v. 257.000 kr.
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Arbejdet, der omfatter en modernisering af arresthuset m.v., medfører ingen personaleforøgelse eller forøgelse af driftsudgifterne i øvrigt.

ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af forsinkelse med projektering er arbejdets forventede igangsættelse blevet udskudt.

ad 01.04. **Ny køkkenbygning ved statsfængslet på Kragsskovhede**..... 2.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 175 2/2 83. IGANGSÆTTELSE: Oktober 1983. BRUTTOETAGEAREAL: 1.010 m². FÆRDIGGØRELSE: Juni 1985. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.364 kr.

	1000 kr.	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		6.129
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		632
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		6.761
Byggeri og anlæg		4.385
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		1.053
Teknikerhonorarer m.v.		1.323
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	1.000	170
1983	1.120	1.120
1984	2.000	2.000
1985	2.641	3.471

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt m.v. 749.000 kr. Ingeniør m.v. 574.000 kr.
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Erstatningsbyggeri. Projektet medfører ingen personaleforøgelse eller forøgelse af driftsudgifterne i øvrigt.

ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af forsinkelse med projektering er arbejdets igangsættelse blevet udskudt. Arbejdet udføres hovedsagelig med egen arbejdskraft.