

ad 17. **Herning tekniske skole** 5.000.000 ★

For at gennemføre en sanering af Herning tekniske skoles lokaleforhold, herunder opsigte et utidssvarende lejemål, påregnes der givet skolen tilsagn om et statslån på 12.000.000 kr. til køb af byggegrund og opførelse af en ny skoleafdeling på ca. 2.500 m² etageareal til brug for undervisningen inden for jern- og metalområdet. Når det fornødne projektmateriale forelig- ger, vil sagen blive forelagt finansudvalget.

ad 18.03. **Hillerød tekniske skole** 6.500.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 6. etape af skolekomplekset Milnersvej 48, Hillerød. HJEMMEL: Akt 102 8/12 82. IGANGSÆTTELSE: Februar 1983. BRUTTOETAGEAREAL: 4.007 m². FÆRDIGGØRELSE: August 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 5.058 kr. (Tyngdepunkt oktober 1983).

	—————1000 kr.—————	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)	39.000	19.500
<i>Senere reguleringer:</i>		
Indeksregulering og fastpriskontrahering	3.612	
Totaludgift pr. januar 1983 (fast pris)	42.612	19.500
Byggeri og anlæg	28.710	
Løst inventar	1.102	
Omkostninger incl. kurstab m.v.	12.800	

	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	9.000	3.000
1983	4.000	10.000
1984	6.500	6.500

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 3.857.100 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 2.450.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det i 1983 forventede merforbrug påregnes dækket ved genbevilling af de i 1981 og 1982 ikke udnyttede bevillinger.

ad 19.03. **Holbæk tekniske skole** 2.750.000

PROJEKTBEKRIVELSE: 2. etape af tilbygning til skolekompleks. HJEMMEL: Akt 91 8/12 82. IGANGSÆTTELSE: April 1983. BRUTTOETAGEAREAL: Tilbygning på 2.356 m² og ombygning af 1.167 m². FÆRDIGGØRELSE: April 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.125 kr. pr. m² tilbygning og 2.850 kr. pr. m² ombygning (tyngdepunkt oktober 1983).

	—————1000 kr.—————	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (fast pris)	19.500	9.750
Byggeri og anlæg	13.330	
Løst inventar	610	
Omkostninger incl. kurstab m.v.	5.560	
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1982	(2.000)	2.000
1983	5.000	5.000
1984	2.750	2.750

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 1.620.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 1.540.000 kr.