

ad 97. **Diverse renoveringsarbejder ved teknika** ..... 5.300.000 ★

Bevillingen søges til diverse renoveringsarbejder og mindre byggearbejder ved teknika. Sagerne vil på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget forinden iværksættelse.

	R	B	F
74.18. Handelshøjskolen i København .....	-	500.000	1.100.000 ★

Til forberedelse af en langsigtet løsning af Handelshøjskolens lokaleproblemer søges 1,1 mill. kr. Forinden arbejdet påbegyndes vil sagen blive forelagt finansudvalget.

## 20.10. Statslige sygehuse.

### Anlægsudgifter

	R	B	F
70.01. Rigshospitalet .....	20.380.272	22.000.000	30.400.000
ad 01. Rigshospitalet .....	20.380.272	22.000.000	30.400.000
§ 1 Udvidelse og ombygning .....	8.322.064	9.400.000	16.400.000
§ 2 inventar m.v. ....	10.754.628	12.600.000	12.000.000
03. Bygningsmæssige foranstaltninger Blegdamsvej/ Tagensvej .....	327.396	-	-
04. Generalplan .....	976.184	-	-
05. Udskiftning af telefonanlæg .....	-	-	2.000.000

ad § 1: Beløbet søges i henhold til L 164 1958 som ændret ved L 209 1963 ved L 79 1966 om udvidelse og ombygning af Rigshospitalet samt Akt 401 18/6 75 og Akt 485 31/5 78. Af kontoen kan afholdes udgifter til sekretær- og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til statens interesser som bygherre fornødne udgifter. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til studierejser for de med planlægningen og projekteringen beskæftigede personer i det omfang, dette skønnes strengt nødvendigt.

ad § 2: Inventarudgifter m.v. i forbindelse med udvidelsen og ombygningen, jfr. lovens § 2. Igangsættelse: 1958-59.

Afslutning: 1986.

Byggeudgift pr. m<sup>2</sup>, bruttobeløb: byggearbejderne omfatter såvel nye som ombyggede bygninger.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	I alt
Overslag pr. marts 1962 (indeks 122) .....	406.000		
Revideret overslag pr. januar 1982 (indeks 396) .....	1.053.783	484.776	1.538.559
Bevillinger ultimo 1982 .....	997.840	407.000	1.404.840
Forbrug ultimo 1982 .....	983.646	393.757	1.377.403
Restudgifter ultimo 1982 i januar 1983-priser .....	70.137	91.019	161.156
<i>Anslået forbrug i januar 1983-priser:</i>			
1983 .....			23.000.000
1984 .....			28.400.000
1985 .....			23.400.000
1986 .....			22.000.000
1987 .....			22.000.000
1988 .....			23.300.000

Fordelingen mellem udgifterne til bygge- og inventararbejder er foretaget efter skøn indenfor det pågældende års samlede byggebevilling. Regulering af fordelingen kan forekomme, hvor arbejdets og leverancernes forløb gør det påkrævet.