

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt- og konduktørhonorar: 5.132.000 kr., ingeniør- og konduktørhonorar: 91.000 kr., farve- og stukkatørundersøgelser: 442.000 kr., detailopmålinger: 223.000 kr., diverse undersøgelser: 205.000 kr.

★ad 5. Overordnet skiltning. Bevillingen forudsættes anvendt til detailprojektering og igangsættelse af et af Nationalmuseets formidlingssektion udarbejdet forprojekt vedrørende skiltning i Prinsens Palais herunder i forhallerne i Frederiksholms Kanal og Ny Vestergade og på trapperne, der fører til samlingerne.

ad 7. **Indretning af tekstilmuseum i Brede** 1.901.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FI 1975-76 og Akt 510 30/6 76. IGANGSÆTTELSE: November 1976. BRUTTOETAGEAREAL: 3.077 m². FÆRDIGGØRELSE: 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 4.084 kr.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		24.165
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger (herunder indeksregulering)		191
Andre reguleringer		÷ 4.459
Totaludgift pr. januar 1982		19.897
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1982	16.892	16.892
1983	1.001	1.104
1984	1.901	1.901

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Den antikvariske tekstilproduktion, som var forudset i den oprindelige Møllåplan, opgives. Endvidere får Dansk Folkemuseums specialsamlinger i bygning 2 i Brede et mindre omfang end oprindeligt forudset.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Projektets gennemførelse antages at ville indebære forøgede årlige driftsudgifter for Nationalmuseet på ikke under 300.000 kr., der ventes helt eller delvist at modsvares af forøgede entréindtægter.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Det reducerede projekt indebærer, at der etableres fælles indgang for Bredeudstillingen og Dansk Folkemuseums nye specialsamlinger.