

Adgangsvejens omlægning. Derfor er både trafiksignalanlægget og slidlaget i forbindelse med Adgangsvejens omlægning udsat til 1984.

Desuden er de foranstaltninger, som skal regulere trafikken på Ndr. Dokkaj, stadigvæk uopklarede, og foranstaltningerne udsættes til 1984.

ad 7. I beløbet er indeholdt genbevilling af et i 1982 besparet beløb. Der er iflg. Akt 380 22/6 83 anvist en kompenserende besparelse på 1.000.000 kr. vedrørende afholdelse af en udgift under konto § 2.03.04.22.01. Oprensning.

ad 11. Mindreforbruget skyldes, at der fortsat er uenighed mellem entreprenøren og bygherren om betaling for visse ydelser. Sagen er af entreprenøren henlagt til voldgiftsretten.

ad 14. Der skal kun etableres anlæg for 100.000 kr. i forbindelse med modtageordninger i 1983. Hvorvidt der skal laves yderligere foranstaltninger for de resterende 200.000 kr. er endnu uafklaret.

ad 16. I beløbet er indeholdt genbevilling af et i 1982 besparet beløb.

ad 17. I beløbet er indeholdt genbevilling af et i 1982 besparet beløb. Mindreforbruget skyldes en mindre forsinkelse af indpumpningsarbejdet.

ad 23. Besparelsen fremkommer således:

akt 323 1/6 83	1.850.000
akt 380 22/6 83	1.200.000
akt 410 22/6 83	2.680.500
I alt	5.730.500
Mindreforbrug som følge af udskydelse af arbejdet	5.509.500
Tillægsbevilling i alt.....	11.240.000

Ombygningen af Baconkaj er udsat, fordi det fortsat er uafklaret, hvornår DFDS vil indsætte ny og større tonnage på containertrafikken til England.

ad 25. I beløbet er indeholdt et i 1982 besparet beløb.

Mindreforbruget skyldes, at de fortsatte undersøgelser af udviklingen af kysten omkring Skalling Ende ikke er blevet udført i 1983, men at disse først vil blive udført senere.

ad 28. Mindreforbruget skyldes en mindre forsinkelse i arbejdet.

70.50. Statens uddybningsmateriel.

1. (Ny konto). Projektering af ny sandpumper 72.000

ad 1. Beløbet vedrører genbevilling af et i 1982 besparet beløb.