

	B	TB
ad 70.33. Skagen havn		
4. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger ..	-	180.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1972/73-1982.

IGANGSÆTTELSE: Oktober 1972.

FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982		4.890
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		20
Revideret totaludgift ultimo december 1983		4.910
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	580	
PL-regulering	20	
Mindreforbrug	420	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt	180	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	420	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreudgiften skyldes en forsinkelse af istandsættelsen af fiskepakhuse og udskiftningen af porte i auktionshallen.

	B	TB
ad 70.33. Skagen havn		
5. Opførelse af ny auktionshal m.v.	590.000 ÷	570.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1981-83.

IGANGSÆTTELSE: Januar 1981.

FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982		15.715
Revideret totaludgift ultimo december 1983		15.715
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	140	
Mindreforbrug	710	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt	÷ 570	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	710	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Mindreudgiften skyldes i det væsentlige en forsinkelse af de afsluttende arbejder omkring auktionshallen.