

	B	TB
ad 70.34. Hirtshals havn		
1. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger ..	385.000	50.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1974/75-1983.

IGANGSÆTTELSE: August 1974.

FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	Samlede udgifter ————1.000 kr.———	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982		6.105
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		50
Revideret totaludgift ultimo december 1983		6.155
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	50	
Tillægsbevilling i alt	50	

	B	TB
ad 70.34. Hirtshals havn		
2. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker	15.420.000 ÷	220.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: TB 1971/72, FL 1972-1983.

IGANGSÆTTELSE: januar 1972.

FÆRDIGGØRELSE: December 1990.

	Samlede udgifter ————1.000 kr.———	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982		92.330
Senere reguleringer:		
a) Omkostningsstigninger		1.785
Revideret totaludgift ultimo december 1983		94.115
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	3.170	
PL-regulering	1.785	
Mindreforbrug	5.175	
Tillægsbevilling i alt	÷ 220	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	5.175	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes dels en forsinkelse af ombygningen af tværmolen, dels en forsinkelse af reparationen af Auktionskajen.