

	B	TB
ad 70.01.11. <b>Etablering af ny banefrakørsel fra bane 22L</b> .....	-	10.500.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 216 16/3 83.		
IGANGSÆTTELSE: 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1982 (418) .....		12.000,0
Senere reguleringer:		
Besparelse .....		÷ 2.872,8
Indeksregulering .....		1.372,8
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (481) .....		10.500,0
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		1.372,8
Merudgifter iflg. aktstykke .....		12.000,0
Besparelse .....		÷ 2.872,8
		-----
Tillægsbevilling i alt .....		10.500,0
ANDRE BEMÆRKNINGER:		
Kompenserende besparelse, jfr. Akt 38 26/10 83 (indeks 461) .....		1.722,8
Anden besparelse .....		1.150,0
Besparelsen skyldes lave tilbud især på belægningsarbejder samt en udstrakt anvendelse af genbrugsasfalt indvundet ved hoveddistandsættelsen af bane 04L-22R (700,0)		

	B	TB
ad 70.01.13. <b>Udvidelse af teknikergård</b> .....	5.063.000	1.174.600
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. ultimo 1982 (376) .....		14.295,7
Senere reguleringer:		
Besparelse .....		÷ 500,0
Indeksregulering .....		478,7
Ekstraordinære vinterforanstaltninger .....		63,8
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411) .....		14.338,2
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		367,7
PL-regulering .....		743,1
Andre merudgifter .....		63,8
		-----
Tillægsbevilling i alt .....		1.174,6

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Merudgiften skyldes ekstraordinære vinterforanstaltninger.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelsen skyldes, at det i efteråret 1982 skønnedes muligt at færdiggøre projektet for en mindre totaludgift end oprindelig antaget, såfremt projektet blev forceret til færdiggørelse i finansåret 1983 i stedet for som oprindelig forudsat i 1984.