

	B	TB
ad 70.01.17. Busterminal/Apron Tower	22.000.000	6.500.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1981.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. ultimo 1982 (376)		39.560,9
Senere reguleringer:		
Projektudvidelse Akt 168 26/1 83		10.926,3
Overført fra konto 70.01.49.....		31.345,0
Indeksregulering		376,2
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411).....		91.208,4
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		3.575,2
Merudgift iflg. aktstykke.....		3.500,0
Andre merudgifter.....		19.466,0
Mindreforbrug		÷ 20.041,2
Tillægsbevilling i alt		6.500,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		20.041,2
		(indeks 359)

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. gen- bevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1981	8.000,0	÷ 6.778,3	1.221,7	141,0	1.080,7
1982	15.546,0	÷ 4.304,8	11.241,2	4.160,7	7.080,5
1983	41.466,0	7.075,2	48.541,2	28.500,0	20.041,2
	65.012,0	÷ 4.007,9	61.004,1	32.801,7	28.202,4

Beløbet, der senere vil blive søgt genbevilget står i følgende index: kr. 8.161,2 (317) og kr. 20.041,2 (359).

ANDRE BEMÆRKNINGER: Sammenlægningen af projekt 70.01.49. Apron Tower med nærværende projekt er begrundet i, at der er tale om to bygningsmæssigt forbundne byggearbejder, som sideløbende skal bringes til udførelse i samme trafikalt belastede område. Praktiske hensyn taler derfor for etablering af fælles byggeplads og fælles udbud af ensartede arbejder. Mindreforbruget skyldes primært, at sammenlægningen har medført forsinkelser i startfasen, hvilket dog ikke vil påvirke projektets forudsatte færdiggørelsestermin ultimo 1984.