

	B	TB
ad 70.01.48. Ændring af finger C-øst .....	15.922.000	÷ 1.922.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 417 3/6 81.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. ultimo 1982 (376) .....		39.328,8
Senere reguleringer:		
Besparelse .....		÷ 8.800,0
Indeksregulering .....		2.622,2
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411) .....		33.151,0
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		1.756,9
PL-regulering .....		1.887,2
Besparelse .....		÷ 2.620,4
Mindreforbrug .....		÷ 2.945,7
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 1.922,0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		2.945,7
		(indeks 359)

ANDRE BEMÆRKNINGER: Besparelsen og mindreforbruget skyldes dels, at der ved afholdte licitationer er indkommet billigere tilbud end forventet, dels at der ved ordreafgivelse på passagerbroer har skullet betales mindre ydelse end oprindeligt forudsat.

	B	TB
ad 70.01.49. Nyt Apron Tower .....	19.466.000	÷ 19.466.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 417 3/6 81.		
IGANGSÆTTELSE: 1981.		
FÆRDIGGØRELSE: 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	
Totaludgift pr. januar 1982 (359) .....		31.345,0
Senere reguleringer:		
Overført til konto 70.01.17. ....		÷ 31.345,0
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (411) .....		0
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse .....		÷ 19.466,0
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 19.466,0

ANDRE BEMÆRKNINGER: Sammenlægningen af nærværende projekt med projekt 70.01.17. Busterminal er begrundet i at der er tale om to bygningsmæssigt forbundne byggearbejder, som sideløbende skal bringes til udførelse i samme trafikalt belastede område. Praktiske hensyn taler derfor for etablering af fælles byggeplads og fælles udbud af ensartede arbejder.