

Anm. II til § 9.20.01.

Nød-elværk, Umanak	0 ¹⁾	14	2
Nyt elværk, Scoresbysund	0 ¹⁾	41	6
Nyt elværk, Scoresbysund	0 ⁴⁾	6.031	914
Diverse mindre opgaver	31.448	33.251	5.038
I alt	33.386	43.334	6.566

- 1) Det forventede forbrug skyldes, at arbejdet ikke som forventet blev færdigt i 1982.
 2) Et forventet mindreforbrug skyldes, at dele af disse arbejder udskydes til 1984.
 3) Et forventet merforbrug skyldes ændret byggerytme.
 4) Mod forventning måtte eksisterende elværksmaskiner udskiftes med andre og samtidig større maskiner og med deraf følgende nye tavleanlæg.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Vandforsyning.			
Dæmning/vandreservoir, Frederikshåb	0 ¹⁾	322	49
Diverse mindre opgaver	5.323	3.513	532
I alt	5.323	3.835	581

- 1) Det forventede forbrug skyldes, at arbejdet ikke som forventet blev afsluttet i 1982.
 2) Det forventede mindreforbrug skyldes, at dele af disse arbejder udskydes til 1984.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Værfter.			
Stålskibsværftet monteringskaj, Godthåb	1.545	1.552	201
Stålskibsværftet, lager/kontorer, Godthåb ...	2.279	2.450	317
Udbedring 1860 tons bedding, Godthåb	0 ²⁾	2.935	380
Folkerum/lager, Holsteinsborg	1.458 ¹⁾	0	0
Diverse mindre opgaver	2.315	3.121	404
I alt	7.597	10.058	1.302

- 1) Projektet er udskudt til 1984.
 2) Det forventede forbrug skyldes, at dele af arbejdet blev udskudt fra 1982 til 1983.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
GTOs bygge- og værkstedstjeneste.			
Diverse mindre opgaver	1.354	2.642	342

Et forventet merforbrug skyldes især, at nogle arbejder ikke mod forventning blev afsluttet i 1982.

	Bev.	Forv. forbrug — 1.000 kr. —	PL
Brandvæsen.			
Diverse mindre opgaver	3.907	1.344	204

Det forventede mindreforbrug skyldes, at opførelse af brandsation i Kap Dan og Kungmiut er udskudt til 1984.