

	B	TB
ad 70.01.07. Hovedstandsættelse af CF-kasernen i Allinge	2.454.000	÷ 2.064.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 103 19/11 80		
IGANGSÆTTELSE: 1/6 81.		
FÆRDIGGØRELSE: 31/12 84.		

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1981 (indeks 317)		4.728
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		49
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (indeks 416)		4.777
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	49	
Mindreforbrug	2.113	
Tillægsbevilling i alt	÷ 2.064	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	2.113	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Fra 1981 henstår 34.500 kr. (indeks 285), fra 1982 henstår 156.000 kr. (indeks 317). Disse beløb samt mindreforbruget i 1983 vil senere blive søgt genbevilget.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Forsvarets Bygningstjeneste har oplyst, at projektet først kan færdiggøres i løbet af 1984.

	B	TB
ad 70.01.09. Ombygning af sektorkommandocentral Glostrup og opførelse af afsnitskommandocentral	1.725.000	÷ 1.275.000

PROJEKTBEKRIVELSE:
HJEMMEL: Akt 225 23/3 83.
IGANGSÆTTELSE: 1/4 83.
FÆRDIGGØRELSE: 31/12 84.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		1.725
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		57
Revideret totaludgift ultimo december 1983 (indeks 416)		1.782
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	57	
Mindreforbrug	1.332	
Tillægsbevilling i alt	÷ 1.275	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	1.332	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: På grund af forsinket igangsættelse kan bevillingen i 1983 ikke udnyttes som forventet, hvorfor mindreforbruget vil blive søgt genbevilget i 1984.