

	B	TB
ad 6. Indretning af ledigblevne rum i bygning 50	0	2.470.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 137 11/1 78 (byggeprogram og projektforslag), Akt 59 29/10 80 (byggeri) og Akt 452 17/8 83 (byggeri og apparatur).

IGANGSÆTTELSE: August 1981.

FÆRDIGGØRELSE: Medio 1984.

	Samlede udgifter _____1.000 kr._____	Statsudgift
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	2.150	
PL-regulering	320	

Tillægsbevilling i alt	2.470	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER:

Finansår	Genbevillings- mulighed	Forbrug af genbevilling	Indeks
1977-78	973.900		206
April-dec. 1978	4.733.800		226
1979	5.000.000		235
1980	451.400		253
1981		2.548.400	279
1982		2.654.000	279
1983		150.000	279
1983		2.000.000	369

Af de uudnyttede beløb pr. 31/12 83 vil et beløb på ca. 1.565.000 kr. blive søgt genbevillet i 1984.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Ved Akt 137 11/1 78 tiltrådte finansudvalget, at der blev udarbejdet byggeprogram og projektforslag. Projektet er planlagt gennemført i 2 faser. Finansudvalget tiltrådte ved Akt 59 29/10 80, at den første fase omfattende ombygningsarbejder m.v. vedrørende instituttets ornitoseafdeling samt indretning af hovedsagelig sterilitetskrævende lokaler i vaccineafdelingens aftapningsfunktion gennemføres for et beløb af 6.285.000 kr. (indeks 279). Første fase blev igangsat ultimo 1980 og færdiggøres i 1983. Der er til første fase pr. 31/12 1982 forbrugt 6.991.000 kr. incl. PL-regulering. På tillægsbevillingslov 1980 blev optaget et beløb til PL-regulering på 15.000 kr., på tillægsbevillingslov 1981 et beløb på 625.000 kr. og på tillægsbevillingslov 1982 et beløb på 1.100.000 kr. eller ialt 1.740.000 kr., således at det samlede forbrug pr. 31/12 82 udgør 5.251.000 kr. excl. PL-regulering. Til gennemførelse af de resterende arbejder i henhold til Akt 59 forventes i 1983 anvendt 150.000 kr. plus PL-regulering 45.000 eller i alt 195.000 kr.

Projektets anden fase vedrører renovering af ventilationsanlæg m.v. i bygningen samt anskaffelse af diverse apparatur. Finansudvalget tiltrådte ved Akt 452 17/8 83, at anden fase gennemføres for et beløb af 3.565.000 kr. (indeks 369), og at udgiften afholdes med 2.000.000 kr. i 1983 og med 1.565.000 i 1984. Beløbet på 2.000.000 kr. plus PL-regulering 275.000 kr., eller ialt 2.275.000 kr., forventes anvendt i 1983.

Det samlede forbrug på bevillingen Indretning af ledigblevne rum i bygning 50 forventes i 1983 at ville udgøre 2.150.000 kr. plus pris- og lønstigninger 320.000 kr. eller i alt 2.470.000 kr.