

	B	TB
ad 17. <b>Restaurering af Koldinghus</b> .....	2.600.000	2.380.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: Akt 287 2/5 79. 3. etape: Akt 46 28/10 81.  
 Kompletteringsarbejder: Akt 159 12/1 83.

IGANGSÆTTELSE: 1975.

FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) .....	51.056	30.633
Senere reguleringer:		
Prisreguleringer .....		4.956
Revideret totaludgift ultimo december 1983 .....		35.589
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....		1.626
PL-regulering .....		754
		—————
Tillægsbevilling i alt') .....		2.380

ANDRE BEMÆRKNINGER: Udgifterne vedrører 2., 3. og 4. etape, jfr. Akt 287 2/5 79 og Akt 46 28/10 81. 4. etape omfatter en række kompletteringsarbejder iværksat i 1983, jfr. Akt 159 12/1 83, hvorved der også er sket en revision af de oprindelige budgetoverslag.

I det søgte beløb indgår genbevillinger af uforbrugte bevillinger fra 1980 og 1981.

	B	TB
ad 19. <b>Restaurering og pilotering af Chr. VIIIs palæ,               Amalienborg</b> .....	4.000.000	÷ 500.000

PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: Akt 427 1/6 77. I 1980: Nyt projekt (2. etape) Akt 76 10/12 80.

IGANGSÆTTELSE: 1974.

FÆRDIGGØRELSE: 1991.

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359) .....		56.300
Senere reguleringer:		
Prisreguleringer .....		7.451
Revideret totaludgift ultimo december 1983 .....		63.751
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		475
Mindreforbrug .....		975
		—————
Tillægsbevilling i alt') .....		÷ 500
Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet .....		975

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejderne er forsinkede hovedsagelig på grund af vanskeligheder med at få udført stenhuggerarbejderne efter de forudsatte tidsplaner.