

	B	TB
ad 26. Istandsættelser af pavilloner ved Marmorbroen	1.300.000	÷ 75.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 390 3/6 82 og Akt 337 22/6 83.		
IGANGSÆTTELSE: 1982.		
FÆRDIGGØRELSE: 1992.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	_____1.000 kr._____	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		33.500
Senere reguleringer:		
Prisreguleringer		5.745
Revideret totaludgift ultimo december 1983		39.245
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		155
Mindreforbrug		230
		<hr/>
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		230

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejderne blev iværksat i 1982, jfr. Akt 390 3/6 82. Finansudvalget har ved Akt 337 22/6 83 tiltrådt en ny etape omfattende arbejder i 1983 og 1984.

	B	TB
ad 27. Eremitagen. Udvendig istandsættelse af sandstenspartier, 1. og 2. etape	1.000.000	÷ 215.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 458 30/5 79, Akt 485 27/6 80.		
IGANGSÆTTELSE: 1979.		
FÆRDIGGØRELSE: 1993.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	_____1.000 kr._____	
Totaludgift pr. januar 1982 (indeks 359)		22.600
Senere reguleringer:		
Prisreguleringer		3.576
Revideret totaludgift ultimo december 1983		26.176
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		100
Mindreforbrug		315
		<hr/>
Tillægsbevilling i alt ¹⁾		÷ 215
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		315

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejderne er forsinkede hovedsagelig på grund af vanskeligheder med at skaffe den fornødne stukkør- og stenhuggerarbejdskraft.