

	B	TB
ad 01.10. Modernisering af arresthuset i Kolding	-	1.154.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 174 2/2 83.		
IGANGSÆTTELSE: April 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: September 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. april 1982 (indeks 369)		1.120
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (marts 1983)		125
Revideret totaludgift ultimo december 1983		1.245
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		125
Merudgifter iflg. aktstykke		1.029

Tillægsbevilling i alt		1.154
ad 01.11. Modernisering m.v. af statsfængslet i Vridsløselille	B	TB
	-	561.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 237 6/4 83		
IGANGSÆTTELSE: August 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: August 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. juli 1982 (indeks 376)		1.520
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		158
Revideret totaludgift ultimo december 1983		1.678
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering		158
Merudgifter iflg. aktstykke		1.520
Mindreforbrug		1.117

Tillægsbevilling i alt		561
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		1.117
ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes forsinkelse i arbejdernes igangsættelse.		