

	B	TB
ad 01.12. <b>Indretning af ny personaleskole</b> .....	-	916.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 272 4/5 83.		
IGANGSÆTTELSE: September 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: Juli 1984.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. oktober 1982 (indeks 390).....		6.512
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		346
Revideret totaludgift ultimo december 1983 .....		6.858
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		346
Merudgifter iflg. aktstykke.....		5.000
Mindreforbrug .....		4.430
		-----
Tillægsbevilling i alt.....		916
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....		4.430
ANDRE BEMÆRKNINGER: På grund af forsinkelse med projekteringen er arbejdets igangsættelse blevet udskudt. Der henvises til anmærkning til konto 20. Anskaffelse af materiel.		

	B	TB
ad 01.13. <b>Tagudskiftning på statsfængslet på Søbysøgård</b> ....	-	1.300.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: Akt 436 17/8 83.		
IGANGSÆTTELSE: Oktober 1983.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1983.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. juli 1982 (indeks 376).....		1.663
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering (september 1983) .....	÷	541
Omkostningsstigninger.....		181
Revideret totaludgift ultimo december 1983 .....		1.303
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....		181
Merudgifter iflg. aktstykke.....		1.660
Besparselse.....		541
		-----
Tillægsbevilling i alt.....		1.300
ANDRE BEMÆRKNINGER: Efter afholdt licitation har udgiften vist sig at blive 541.000 kr. mindre end antaget. Dette beløb søges derfor tilbageført til konto 07. Mindre byggearbejder m.v.		