

| | B | TB |
|---|---------------------|-------------|
| 70.02. Universitetsbibliotekets 2. afdeling, udvidelse | 1.132.000 | ÷ 1.132.000 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: Finanslov. | | |
| IGANGSÆTTELSE: 1982. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: 1987. | | |
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| | -----1.000 kr.----- | |
| Totaludgift pr. januar 1981 (359) | | 30.113 |
| Senere reguleringer: | | |
| Omkostninger | | 5.033 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1983 (419) | | 35.146 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| Mindreforbrug | | 1.132.000 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget | | 1.132.000 |

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Byggeriet har endnu ikke kunnet påbegyndes. Mindreudgiften, 1.132.000 kr. vil blive søgt genbevilget.

| | B | TB |
|--|---------------------|-------------|
| 70.03. Statsbiblioteket, opførelse af kældermagasin | 2.897.000 | 686.300 |
| PROJEKTBEKRIVELSE: | | |
| HJEMMEL: Akt 79 24/11 82. | | |
| IGANGSÆTTELSE: 1983. | | |
| FÆRDIGGØRELSE: 1985. | | |
| | Samlede udgifter | Statsudgift |
| | -----1.000 kr.----- | |
| Totaludgift pr. december 1982 (396) | | 9.621 |
| Senere reguleringer: | | |
| Fastpriskontrahering | | ÷ 157 |
| Omkostningsstigninger | | 912 |
| Andre reguleringer | | 470 |
| Revideret totaludgift ultimo december 1983 (425) | | 10.846 |
| Forslag om tillægsbevilling: | | |
| Genbevilling | | 197 |
| PL-regulering | | 489 |
| Tillægsbevilling i alt | | 686 |

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG MERUDGIFTER: Udgift til grundvandssænkning betinget af geotekniske undersøgelser 75.000 kr. Særbidrag til Århus kommune p.g.a. for høj udnyttelse i h.t. kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning 180.000 kr. Ny el-hovedforsyning til Statsbibliotekets hovedbygning 65.000 kr. Ændring af afdræningsforhold og prisindhentning på isolering og fugtmembran 100.000 kr. Varmegenvinding på ventilation i h.t. nyt bygningsreglement 50.000 kr.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: 197.400 kr. søges genbevilget fra 1982.

ANDRE BEMÆRKNINGER: De accepterede licitationstilbud er 157.200 kr. lavere end forventet i prisoverslaget.