

	B	TB
ad 20.02.74.01.14. Tilbygning til Den fynske Specialarbejder-skole	5.900.000	850.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Køb og ombygning af ejendom.

HJEMMEL: FL 1983 og Akt 164 26/1 83.

IGANGSÆTTELSE: April 1983.

FÆRDIGGØRELSE: September 1983.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1983 (indeks 369).....	13.660	6.105
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....	1.070	
Andre reguleringer	÷ 220	
Kurstab	÷ 510	
Revideret totaludgift ultimo december 1983	14.000	6.750
Forslag til tillægsbevilling:		
PL-regulering		645
Merudgifter iflg. aktstykke.....		205
Tillægsbevilling i alt		850

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: De uforudsigelige udgifter har været lavere end oprindelig budgetteret. Kurstabet er blevet mindre end budgetteret.

	B	TB
ad 20.02.74.01.18. Specialarbejderskolen i Maribo	-	4.014.000

PROJEKTBEKRIVELSE: Tilbygning 2. etape.

HJEMMEL: Akt 398 3/6 82.

IGANGSÆTTELSE: November 1982.

FÆRDIGGØRELSE: November 1983.

	Samlede udgifter 1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. december 1982	9.518	4.283
Senere reguleringer:		
Kurstab	÷ 598	
Forslag om tillægsbevilling:.....	8.920	4.014
Genbevilling		4.283
Besparselse.....		269
Tillægsbevilling i alt		4.014

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Kurstabet er blevet mindre end forudsat.