

|  |             |
|--|-------------|
| Anslået restudgift pr. 01.01.1985 (jan. 84 – PL) ..... | 29,0        |
| Forbrug ultimo 1983 .....                              | –           |
| Forventet forbrug 1984 .....                           | –           |
| <b>Anslået totaludgift .....</b>                       | <b>29,0</b> |

Af hensyn til gennemførelse af huckepacktrafik skal enten det nuværende vestre driftsleje totalrenoveres eller der skal etableres et nyt østre hjørneleje. Da projektet endnu ikke er skitseprojekteret må udgiften tages med forbehold, ligesom den tidsmæssige placering senere kan ændres.

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| 66. Overfarten Kalundborg – Århus .....                               |             | 68,4         |
| Anslået restudgift pr. 01.01. 1984 (jan. 83 – PL), jfr. FL 1984 ..... | 108,0       |              |
| Forventet forbrug i 1984 (jan. 83 – PL) .....                         | 66,9        |              |
| <b>Anslået restudgift pr. 01.01. 1985 (jan. 83 – PL) .....</b>        | <b>41,1</b> |              |
| Prisregulering af restudgiften .....                                  | 2,3         |              |
| Andre reguleringer .....  | 25,0        |              |
| <b>Anslået restudgift pr. 01.01. 1985 (jan. 84 – PL) .....</b>        | <b>68,4</b> |              |
| Forbrug ultimo 1983 .....   | 1,3         |              |
| Forventet forbrug i 1984 .....  | 66,9        | 68,5         |
| <b>Anslået totaludgift .....</b>                                      |             | <b>136,9</b> |

De foreløbige beregninger på baggrund af de nu foreliggende forslag til anlæggenes udformning medfører en udvidelse af totaludgiften, men da skitseprojekteringen endnu ikke er endelig afsluttet, må udgiften tages med forbehold, ligesom den tidsmæssige placering senere kan ændres.

Af den samlede bevilling forudsættes ca. 200.000 kr. anvendt til kunstnerisk udsmykning.

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 69. Storebælt, sammenlagte overfarter .....                    |              | –            |
| Anslået restudgift pr. 01.01. 1984 (jan. 83 – PL) .....        | 742,0        |              |
| Forventet forbrug i 1984 (jan. 83 – PL) .....                  | 31,5         |              |
| <b>Anslået restudgift pr. 01.01. 1985 (jan. 83 – PL) .....</b> | <b>710,5</b> |              |
| Prisregulering af restudgiften .....                           | 40,5         |              |
| Andre reguleringer .....                                       | –            |              |
| <b>Anslået restudgift pr. 01.01. 1985 (jan. 84 – PL) .....</b> | <b>751,0</b> |              |
| Forbrug ultimo 1983 .....                                      | 6,5          |              |
| Forventet forbrug i 1984 .....                                 | 31,5         | 38,0         |
| <b>Anslået totaludgift .....</b>                               |              | <b>789,0</b> |

De foretages forundersøgelser, myndighedsbehandling samt projekteringsvirksomhed i 1984. Da der således endnu ikke er truffet endelig beslutning om projektets udformning, må udgiften tages med forbehold, ligesom den tidsmæssige placering endnu ikke kan fastlægges.

|  |      |
|--|------|
| Udgifter til merværdiafgift vedrørende faste nyanlæg ..... | 34,4 |
|--|------|