

70.35.	Hanstholm havn.	
ad 9.	Udvidelse af havnen mod vest	26.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: FL 1984. IGANGSÆTTELSE: Juni 1984. FÆRDIGGØRELSE: December 1988.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983		44.530
<i>Senere reguleringer:</i>		
b) Omkostningsstigning		3.000
c) Andre reguleringer		28.470
Totaludgift pr. januar 1984		76.000
Byggeri og anlæg		73.000
Teknikerhonorarer m.v.		3.000
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
Ultimo 1983	0	0
1984	5.000	9.000
1985	26.000	26.000
1986	17.200	17.200
1987	19.300	19.300
1988	4.500	4.500

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Projektet er udvidet med auktionshal 9.000.000 kr. Udvidelse af kajlængde 5.000.000 kr. Projektmæssige ændringer efter udførte modelforsøg m.v. 14.470.000 kr.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Løn, egne teknikere og kontorhold 2.700.000 kr. Rådgivende teknikere 300.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Bevillingen i 1984 forøges med 3.700.000 kr. ved overførsel fra § 2.03.20.70.35.6., Udvidelse af auktionshal m.v.