

ad 01.	Chr. d. VIIIs Palæ, Amalienborg, indretning af lokaler for Dronningens Håndbibliotek i palæets underetage og projektering af indretning og istandsættelse af de øvrige etager	1.400.000
--------	--	------------------

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 30 1/12 82. IGANGSÆTTELSE: 1982. FÆRDIGGØRELSE: 1985.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)		7.600
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger		435
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)		8.035
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983	2.900	3.528
1984	2.500	2.798
1985	1.400	1.709

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingeniørhonorar 380.000 kr., bygningshistoriske undersøgelser, tryk af tegninger m.v. 195.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Arbejderne er iværksat med hjemmel i Akt 30 1/12 82, hvorved finansudvalget tiltrådte en samlet bevilling på 6,1 mill. kr. (byggeomkostningsindeks 317, januar 1981).

ad 17.	Restaurering af Koldinghus	4.500.000
--------	---	------------------

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: 1. etape: Akt 124 9/12 75. 2. etape: Akt 287 2/5 79. 3. etape: Akt 46 28/10 81. KOMPLETTERINGSARBEJDER: AKT 159 12/1 83. IGANGSÆTTELSE: 1975. FÆRDIGGØRELSE: 1989.

	1000 kr.	
	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396)	57.160	34.300
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)	60.920	36.550
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983	12.416	14.912
1984	7.500	8.440
1985	4.500	4.500
1986	2.600	2.600
1987	2.600	2.600
1988	2.300	2.300
1989	1.198	1.198

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar 4.700.000 kr. Ingeniørhonorar 2.400.000 kr. Arkitekttilsyn 1.650.000 kr. Ingeniørtilsyn 560.000 kr. Diverse konsulenter 785.000 kr. Opmålinger 485.000 kr. Rejseudgifter m.v. 335.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Restaureringsarbejderne udføres etapevis. 1. etape blev iværksat i 1976, jfr. Akt 124 9/12 75. 2. etape blev iværksat i 1979, jfr. Akt 287 2/5 79. Ved Akt 46 28/10 81 tiltrådte finansudvalget en tidsmæssig forskydning af de forudsatte arbejder inden for 2. etape samt iværksættelse af arbejder under 3. etape. 4. etape der omfatter en række kompletteringsarbejder blev iværksat i 1983, jfr. Akt 159 12/1 83, hvorved der også er sket en revision af de oprindelige budgetoverslag. 40 pct. af totaludgifterne betales af de lokale bevillende myndigheder.