

Udgiften til udarbejdelse af projektforslag og detailprojekt, som påregnes igangsat i 2. halvdel af 1984, anslås til ca. 3,8 mill. kr. Detailprojekteringen forventes afsluttet i 1985, hvorefter sagen vil blive forelagt for finansudvalget inden byggeriet igangsættes.

ad 70.03. **Statsbiblioteket, opførelse af kældermagasin**..... 1.296.800

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 79 24/11 1982. IGANGSÆTTELSE: 1983. BRUTTOETAGEAREAL: 1.740 m². FÆRDIGGØRELSE: 1985. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 3.716 kr.

	—————1000 kr.—————	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396).....		9.621
<i>Senere reguleringer:</i>		
Fastpriskontrahering.....		÷ 157
Omkostningsstigninger.....		912
Andre reguleringer.....		470
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421).....		10.846
Byggeri og anlæg.....		7.388
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		2.040
Teknikerhonorarer m.v.....		1.418
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1982.....	547	350
1983.....	2.897	3.583
1984.....	3.359	5.616
1985.....	1.297	1.297

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Udgift til grundvandssænkning betinget af geotekniske undersøgelser: 75.000 kr. Særbidrag til Århus kommune på grund af for høj udnyttelse i henhold til kommunens betalingsvedtægt for kloakforsyning: 180.000 kr. Ny el-hovedforsyning til statsbibliotekets hovedbygning: 65.000 kr. Ændring af afdræningsforhold og prisindhentning på isolering og fugtmembran: 100.000 kr. Varmegenindvinding på ventilation i henhold til nyt bygningsreglement: 50.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Årlige driftsomkostninger til lys, varme og rengøring ca. 130.000 kr.

ANDRE BEMÆRKNINGER: Under byggeri og anlæg er der medregnet 450.000 kr. til grundudgifter, 140.000 kr. til vinterbyggeriforanstaltninger og 332.000 kr. til uforudselige udgifter. Under løst inventar m.v. er der medregnet 110.000 kr. til uforudselige udgifter.

Byggeudgifter pr. m² er udregnet ekskl. vinterbyggeriforanstaltninger, grundudgifter samt uforudselige udgifter.