

★ ad 39. **Distriktstoldkammer 3 (Sydvest), tilbygning** 7.000.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Akt 2 12/10 83 (Projektering). IGANGSÆTTELSE: Maj 1985.
BRUTTOETAGEAREAL: 2.700 m². FÆRDIGGØRELSE: Juli 1986. BYGGEUDGIFTER PR. M²: 5.228 kr.
(indeks 421).

	-----1000 kr.-----	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1983 (indeks 402).....		20.800
<i>Senere reguleringer:</i>		
Omkostningsstigninger.....		1.103
Andre reguleringer		2.529
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421).....		24.432
Byggeri og anlæg.....		20.539
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		250
Teknikerhonorarer m.v.....		3.643
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983.....	2.182	303
1984	11.097	2.233
1985	7.000	18.768
1986	3.128	3.128

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Totaludgiften er forhøjet som følge af krav fra DSB om ændring af adgangsvej til toldkammerbygningen, ligesom udgifterne til ændringer af fjernvarmeledninger m.v. på grundarealet er blevet større end skønnet.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekt- og ingeniørhonorar, inkl. konduktør 2.914.000 kr. Lystryk, attester m.v. 729.000 kr.

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Ingen. Erstatningsbyggeri.

★ ad 42. **Bygninger på KGHs Plads** 4.124.000

PROJEKTBEKRIVELSE: HJEMMEL: Nyt projekt. IGANGSÆTTELSE: Juni 1985. FÆRDIGGØRELSE: August 1986.

	-----1000 kr.-----	
	Statsudgift	
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421).....		8.370
Byggeri og anlæg.....		6.696
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		-
Teknikerhonorarer m.v.....		1.674
<i>Bevillinger og forbrug:</i>		
	Bevillinger	Forbrug
Ultimo 1983.....	-	-
1984	-	-
1985	4.124	4.124
1986	4.246	4.246

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER: Arkitekt- og ingeniørhonorar, inkl. konduktør 1.339.000 kr. Lystryk, attester m.v. 335.000 kr.

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Ingen. Omlægning af tage m.v. på eksisterende bygninger.