

## Bilag 2

## UDENRIGSMINISTERIET

Den 22. marts 1985

**Udvalgets spørgsmål til udenrigsministeren  
og dennes svar herpå**

*Spørgsmål 1:*

Der ønskes en vurdering af projektforbere-  
delsestidens længde belyst ved eksempler.

*Svar:*

Hovedparten af Danidas projekter gen-  
nemføres i lande, hvor der findes en bi-  
standsmission. Konkrete ideer til nye samar-  
bejdsaktiviteter vil i de fleste tilfælde blive  
identificeret i forbindelse med den løbende  
kontakt mellem missionen og de lokale res-  
sortministerier.

Hvor der er tale om et løst udformet pro-  
jektforslag eller et omfattende og komplekst  
samarbejdsområde, vil det være nødvendigt  
at foretage nærmere undersøgelser, inden  
forslaget har en så konkret udformning, at  
det er muligt at tage stilling til det i forbin-  
delse med de årlige bistandsforhandlinger  
med det pågældende land. Forslaget vil der-  
efter blive forelagt styrelsen for internationalt  
udviklingssamarbejde til foreløbig stillingta-  
gen. Såfremt styrelsen er positivt indstillet,  
vil der blive udsendt en forundersøgel sesmis-

sion omfattende normalt 4-8 sagkyndige fra  
Danmark og det pågældende modtagerland.  
Når forundersøgel sesmissionens rapport og  
det deri indeholdte udførlige projektforslag  
har været overvejet i Danida og modtager-  
landet og været drøftet mellem parterne, ud-  
arbejdes et oplæg til styrelsen. Såfremt for-  
slaget tiltrædes af styrelsen, udenrigsministe-  
ren og finansudvalget, udarbejdes en rege-  
ringsaftale, hvorefter projektets gennemførel-  
se kan indledes.

Den samlede varighed af det her beskrev-  
ne forløb vil i de fleste tilfælde være mellem  
16 og 28 måneder. I stadig flere tilfælde ud-  
arbejdes en detaljeret gennemførelsesplan,  
hvilket indebærer, at der går yderligere nogle  
måneder, inden der kan tages skridt til at  
iværksætte den fysiske gennemførelse, d.v.s.  
udarbejde tilbudsmateriale, afgive ordre på  
udstyr, rekruttere eksperter etc. Der vil såle-  
des kunne gå fra ca. 2 til over 3 år fra de  
indledende drøftelser om projektideen, til de  
første større udbetalinger bliver aktuelle, jfr.  
nedenstående eksempler.

Projekt	Tidspunkt for		Tid medgået år/mdr.
	indledende drøftelser	første betyden- de udbetalin- ger	
<i>Indien</i>			
Distriktssundhedsprojekt .....	maj 76	feb. 79	2/9.
Håndpumpeprojekt .....	nov. 81	sept. 83	1/10
<i>Bangladesh</i>			
Noakhali-projekt .....	marts 75	sept. 78	3/6
Infrastrukturprogram .....	aug. 78	aug. 84	6/0
Nødlagre for korn .....	sept. 80	juni 82	1/10
<i>Kenya</i>			
Vejbyggeri i landdistrikter .....	nov. 76	sept. 78	1/9