

Endvidere er vedrørende § 2.01. Statsbanerne modtaget nedenstående redegørelse fra ministeren for offentlige arbejder.

MINISTERIET FOR OFFENTLIGE ARBEJDER

Den 5. september 1984

Supplerende redegørelse vedr. FFL 1985, § 2.01. Statsbanerne.

Efter fremsættelsen af regeringens finanslovsforslag er jeg fra forskellige sider blevet kritiseret for og tillagt motiver bag den tekniske indplacering af Projekt sammenlagte overfarter på Store Bælt, 1. etape.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på hverken formen for eller indholdet i den rejste kritik.

Blot vil jeg fastslå

- at projektet er nævnt i Anmærkninger II til § 2.01.20 (side 86, konto 70.02.69.1)
- at det på side 93 er forklaret, at projektets udformning og tidsmæssige placering ikke kunne fastslås, hvorved menes, at investeringsprofilen ikke kunne fastlægges
- at projektet fortsat, som jeg anførte i forslaget til anlægslov, L 296, vedtaget 6. juni 1984, skal være færdigt i 1988
- at der i 1983 blev brugt 6,5 mill. kr., og at der i 1984 er afsat yderligere 31,5 mill. kr. til afklaring og forprojektering
- at en netop modtagen status om projektet fra DSB baseret på de til nu foretagne undersøgelser viser en betydelig billiggørelse i forhold til tidligere. I FFL 1985 forventedes en restudgift ekskl. moms i årene 1985-88 på 751 mill. kr., og nu forventes den samme restudgift at blive 606 mill. kr., fordelt over årene som følger:

År	1985	1986	1987	1988	1989
Beløb i januar 84-priser, ekskl. moms	60	155	203	180	8

Denne investeringsprofil vil blive optaget på regeringens ændringsforslag til finanslov 1985.

I 1985 skal der således udskydes for 60 mill. kr. projekter på DSBs budget.

Da der samtidig på konto 70.07 er optaget en negativ budgetreguleringskonto på andre 60 mill. kr., skal der ved ændringsforslaget udskydes projekter i forhold til det fremsatte finanslovsforslag for i alt 120 mill. kr.

En sådan rokade vil desværre ikke kunne ske uden forsinkelse af andre højt prioriterede projekter. For nærværende ser det ud til, at nedenstående projekter må berøres, idet det dog understreges, at beløbsangivelserne er *foreløbige*, og at ændringer heri må forudses i det ændringsforslag, som vil blive forelagt finansudvalget omkring midten af oktober måned.

Følgende projekter er alle opført på FL-kontø 70.02. Faste nyanlæg i mill. kr./Januar 84-PL).