

	B	TB
ad 70.35. Hanstholm havn		
1. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker ...	2.200.000	1.100.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1974-1984.		
IGANGSÆTTELSE: Maj 1974.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1988.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1983		20.905
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		170
Revideret totaludgift ultimo december 1984		21.075
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	1.715	
PL-regulering	170	
Mindreforbrug	785	

Tillægsbevilling i alt	1.100	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	785	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes en udsættelse af reparationen af blokkastningen på tværmolen (arbejdet skal udføres samtidig med udlægningen af sten under udvidelsen af havnen mod vest).

	B	TB
ad 70.35. Hanstholm havn		
2. Vejanlæg, byggemodning	865.000	35.000
PROJEKTBEKRIVELSE:		
HJEMMEL: FL 1974/75-1984.		
IGANGSÆTTELSE: November 1974.		
FÆRDIGGØRELSE: December 1987.		
	Samlede udgifter	Statsudgift
	-----1.000 kr.-----	-----
Totaludgift pr. januar 1983		11.370
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigning		45
Revideret totaludgift ultimo december 1984		11.415
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	65	
PL-regulering	45	
Mindreforbrug	75	

Tillægsbevilling i alt	35	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	75	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreudgiften skyldes en udsættelse af byggemodningen ved Stamvej.