

	B	TB
ad 70.35. <b>Hanstholm havn</b>		
<b>4. Anskaffelse af materiel</b> .....	1.575.000	25.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1979-1983.

IGANGSÆTTELSE: Februar 1979.

FÆRDIGGØRELSE: December 1987.

	Samlede udgifter _____1.000 kr._____	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 .....		4.180
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigning .....		85
Revideret totaludgift ultimo december 1984 .....		4.265
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling .....	105	
PL-regulering .....	85	
Mindreforbrug .....	165	
	_____	
Tillægsbevilling i alt .....	25	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	165	

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes en forsinkelse af anskaffelsen af udstyr til positionsbestemmelse af fartøjer.

	B	TB
ad 70.35. <b>Hanstholm havn</b>		
<b>6. Udvidelse af auktionshal m.v.</b> .....	4.200.000	÷ 3.765.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984.

IGANGSÆTTELSE: Marts 1984.

FÆRDIGGØRELSE: December 1984.

	Samlede udgifter _____1.000 kr._____	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 .....		4.200
Senere reguleringer:		
b) omkostningsstigning .....		20
c) andre reguleringer .....		÷ 3.700
Revideret totaludgift ultimo december 1984 .....		520
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....	20	
Merudgifter iflg. aktstykke .....	÷ 3.700	
Besparelse .....	85	
	_____	
Tillægsbevilling i alt .....	÷ 3.765	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: Fra bevillingen er overført 3.700.000 kr. til kontoen: 9. udvidelse af havnen mod vest (Akt 320 29/5 84). Udvidelsen af auktionshallen er udskudt, og arbejdet omfatter herefter kun diverse mindre arbejder i/ved auktionshallen.

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Besparelsen skyldes, at et vejanlæg blev billigere end anslået.