

	B	TB
ad 70.37. Hammerhavn		
1. Anlæg og hovedistandsættelse af havneværker		
m.v.....	125.000	÷ 65.000

PROJEKTBEKRIVELSE:
 HJEMMEL: FL 1980-84.
 IGANGSÆTTELSE: Maj 1980.
 FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983		2.505
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		5
c) Andre reguleringer		130
Revideret totaludgift ultimo december 1984		2.640
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	60	
PL-regulering	5	
Besparelse	130	
Tillægsbevilling i alt	÷ 65	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	0	

SPECIFIKATION AF ANDRE REGULERINGER OG ANDRE MERUDGIFTER: En påtænkt belægning langs nordmolen ønskes ikke udført, besparelse 130.000 kr.

	B	TB
ad 70.41. Thyborøn havn		
2. Anlæg og hovedistandsættelse af havneværker ...	6.230.000	÷ 230.000

PROJEKTBEKRIVELSE:
 HJEMMEL: FL 1978 (april-december).
 IGANGSÆTTELSE: April 1978.
 FÆRDIGGØRELSE: December 1989.

	Samlede udgifter —————1.000 kr.—————	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983		37.630
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		402
c) Andre reguleringer		1.100
Revideret totaludgift ultimo december 1984		36.932
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling	1.848	
PL-regulering	402	
Besparelse	1.100	
Mindreforbrug	1.380	
Tillægsbevilling i alt	÷ 230	
Beløb, der senere vil blive t genbevilget	1.380	

En læmole, som påregnes udført i forbindelse med lossebroen i Yderhavnen, er endnu uafklaret og forventes først udført i 1985. Mindreforbruget vil blive søgt genbevilget hertil. Bsparelsen, 1.100.000 kr., skyldes et generelt krav om besparelser.