

	B	TB
ad 70.41. <b>Thyborøn havn</b>		
<b>9. omlægning af kloaksystem</b> .....	3.470.000	÷ 470.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1984.

IGANGSÆTTELSE: April 1984.

FÆRDIGGØRELSE: Oktober 1984.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 .....		3.470
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger .....		130
Revideret totaludgift ultimo december 1984 .....		3.600
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering .....	130	
Besparelse .....	500	
Mindreforbrug .....	100	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt .....	÷ 470	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	100	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Arbejderne i forbindelse med omlægning af et kloaksystem er blevet billigere. Mindreforbruget skyldes en mindre forsinkelse af arbejdet.

	B	TB
ad 70.42. <b>Thorsminde havn</b>		
<b>1. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker</b> ...	425.000	÷ 425.000

## PROJEKTBEKRIVELSE:

HJEMMEL: FL 1979 og TB 1979.

IGANGSÆTTELSE: Januar 1979.

FÆRDIGGØRELSE: December 1985.

	Samlede udgifter —1.000 kr.—	Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 .....		1.765
Revideret totaludgift ultimo december 1984 .....		1.765
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug .....	425	
	<hr/>	
Tillægsbevilling i alt .....	÷ 425	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget .....	425	

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: Afkortning af en mole er blevet udskudt, fordi der er opstået usikkerhed om moleafkortningens virkning.